



Tegnforklaring

- Anleggsområde hele perioden
- Anleggsområde deler av perioden
- Rigg
- Gangtrase midlertidig
- Varetransport
- Anleggstrafikk
- Personbiltrafikk
- P-Hus
- Kundeinngang
- Personal-/nødutgang
- Vareinngang

KOMMENTAR

Datoer på kartet er planlagt framdrift. Reell framdrift kan avvike noe fra planlagt.

Alle innganger søkes holdt tilgjengelig i hele perioden. Dersom det ikke lar seg gjøre, vil berørte bli kontaktet direkte.

Oppstart etter 05.08.2019

Veggsgården ferdigstilles innen 17. juni

